

## Construction de nouveaux sanitaires

**Objectif :** L'hôpital ne possède pas actuellement de sanitaires de qualité. Il est important que les sanitaires ne perturbent pas le niveau d'hygiène minimum que l'on essaie d'atteindre dans le reste de l'hôpital.

✓ **Objectifs précis pour cette réhabilitation :**

- Garantir aux malades des sanitaires propres, en nombre suffisant et facile à entretenir.

✓ **Exécution**

**Planification des activités :**

Activités	Période d'exécution	Responsable	Superviseur	Observation
Identification de tous les travaux à effectuer	Effectuée	Architecte	Abbé Marc	
Responsabilisation de certains membres de la commission locale pour le suivi des travaux	Séance de trois jours	Abbé Marc	Abbé Marc	
Mobilisation de la communauté pour les travaux à leur portée	Toute la durée	Paroisse	Abbé Marc	
Mobilisation des ressources locales (sables, caillasse, graviers, bois, etc.)	Idem	Paroisse	Abbé Marc	
Achat des matériels d'aménagement	Donnée inconnue actuellement	Architecte	Abbé Marc	
Exécution des travaux	Donnée inconnue actuellement	Architecte	Abbé Marc	
Inauguration de l'ouvrage	Donnée inconnue actuellement	Membre du Diocèse	Abbé Marc	Fin des travaux

**N.B :** Les matériels seront achetés à l'endroit le plus proche pour faciliter le transport aux différents villages (à Luozi et à Kimpese).

## ✓ Moyens et budgets

- Faire une description de l'intervention et des moyens demandés : quantité, prix si possible (en monnaie locale **et** en dollar \$ ou en euros), budget total (renfermant les différents coûts : d'achat, transport éventuel, main d'œuvre éventuel ainsi que les détails de la contribution locales) calendrier etc.

### DEVIS POUR LA CONSTRUCTION DE NOUVEAUX SANITAIRES

- ❖ Terrassement et fondations : **13.901 \$**
- ❖ Elévation: **22.528 \$**
- ❖ Colonnes, linteaux, poutres : **3.825 \$**
- ❖ Charpente : **3.027 \$**
- ❖ Couverture : **6.462 \$**
- ❖ Menuiserie : **1.496 \$**
- ❖ Electricité : **819 \$**
- ❖ Plomberie : **6.908 \$**
- ❖ TOTAL : **58.966 \$**