

**PROCES –VERBAL DE LA REUNION DE LA COMMISSION
REHABILITATION DE L'HOPITAL GENERAL DE REFERENCE
DE MANGEMBO en date du 17/02/ 2015**

L'an deux mil quinze, le dix-septième jour du mois de février, s'est tenu la réunion de l'équipe pour la réhabilitation de l'Hôpital Général de Mangembo sous la conduite de l'Abbé Marc, Aumônier de l'hôpital.

En présence de :

1. Mr Dieudonné LUTANGU
2. Mr BABELADIO Nagy
3. Mr TEMPA Théophile
4. Mr Samuel NKAYILU
5. Mr Ferdinand BATOMENE
6. Mr LUYINDULA MVILAKANDA
7. Sr Julienne NSUAMI
8. Abbé Marc

Etaient empêchés:

1. Mr Héritier KUNTUALA
2. A.G. Lucien NZUZI

La réunion a commencé aux environs de 16h 00' par la présentation de l'agenda du jour qui prévoyait trois points ci-après :

- I. Prière
- II. Présentation de la situation de HGR
- III. Présentations de descriptif des travaux à faire pour la réhabilitation de HGR de Mangembo.

I. La Prière.

La prière a été dite par l'Abbé Marc, Aumônier de l'hôpital.

II. Présentation de la situation de HGR.

Construit en 1930, l'hôpital Mangembo, ses infrastructures immobilières sont aujourd'hui dans un état de vétusté et demandent une réhabilitation. Dans

le souci du bien être, le Pasteur de l'Eglise locale de Matadi Mgr Daniel N'LANDU MAYI, avait demandé à l'Abbé Marc de faire quelque chose pour que l'hôpital ne s'écroule pas. D'où il faut le sauver. Avec la sagesse de l'Abbé Marc, il a demandé le secours des autres membres de la contrée pour former une équipe devant mener les travaux de la réhabilitation car dit-on l'union fait la force. Les membres étant les acteurs de développement, nous avons accepté volontiers, parce qu'il faut sauver cet hôpital qui est l'unique hôpital général de référence dans notre contrée avec une superficie de 2153 Km², avec 7 centres de santé et 48 postes de santé. Il y a aussi 61 écoles primaires, 31 écoles secondaires et 3 instituts techniques médicaux. La Zone de Santé de Mangembo englobe aussi complètement 5 secteurs ci-après : KIVUNDA, KIMBANZA, BALARI, DELAKENGE et KIMUMBA. Partiellement : MBANZA-NGOYO.

Trois phases ont été identifiées pour la réalisation de cette réhabilitation, à savoir :

1^{ère} Phase : Ce qu'il faut faire en premier lieu.

2^{ème} Phase : il faut que l'Aumônier rencontre l'Abbé Bruno, pour voir comment trouver des appuis extérieurs (organismes).

3^{ème} Phase : comment réaliser les travaux ?

III. Présentation du devis élaboré par l'architecte.

- Lecture du devis de la réhabilitation élaboré par l'Architecte.

Nous avons effectué la visite des bâtiments, en commençant par le bassin qui va recueillir les eaux de pluie, la médecine interne, le pavillon privé, la pédiatrie et l'imagerie médical, les sanitaires, le service généraux, la maternité, la gynéco obstétrique, la chirurgie (le grand bâtiment) et le garage. Après la visite, l'équipe a constaté qu'il ya beaucoup à faire et par où commencer vu le volume des travaux.

Une question nous a été posée par l'Abbé Marc, Aumônier de l'hôpital : **Que cela signifie si l'hôpital de Mangembo est réhabilité ?**

Plusieurs réponses ont été données par l'équipe entre autre :

- Donner une longue vie à cet hôpital.

- Amélioration des bâtiments qui sont dans des conditions défavorable pour donner une nouvelle vision.
- A cause de ce bijoux (jolis bâtiments) la fréquentation sera élevée, il y aura une assurance par rapport aux soins des malades et à son personnel.
- Un cadre bien aménagé pour donner les soins curatif aux malades et l'évolution de notre Territoire de Luozi.
- Si les conditions sont viables, les malades préféreront suivre le traitement à HGR et cela va mettre l'hôpital en valeur.

En conclusion, si l'HGR est réhabilité nous aurons encore un personnel plus dynamique et cela sera pour la promotion de notre unique hôpital général de référence de Mangembo.

La prière de clôture a été dite par l'Abbé Marc, Aumônier de l'hôpital général de référence de Mangembo.

Visa du Responsable de la commission

La secrétaire-rapporteur

Abbé Marc/ Aumônier

Sœur Julienne NSUAMI